中建五局总承包公司2021年11月物资设备招标内容明细表

	序号
	片区
	项目名称
	招标内容
	预计报名截止日期
	预计开标日期
	预计开标时间
	工程地点

	1
	湖南片区
	湖南事业部集中采购
	安全网
	10月26日下午12：00
	11月11日
	11月11日（9：00—12：00）
	湖南

	2
	
	湖南事业部集中采购
	输送泵租赁
	10月26日下午12：00
	11月11日
	11月11日（14：30—17：30）
	湖南

	3
	
	市政分公司浏阳智中心项目
	电缆沟盖板
	11月14日上午12:00
	11月26日
	11月26日（9：00—12：00）
	浏阳

	4
	
	岳阳保利堂悦项目
	物料提升机租赁
	11月10日上午12:00
	11月15日
	11月15日（9：30—12：00）
	岳阳

	5
	
	中建五局总承包湖南事业部衡阳片区
	页岩砖
	11月14日上午12:00
	11月25日
	11月25日（10：00—12：00）
	衡阳

	6
	
	中建五局总承包湖南事业部衡阳片区
	输送泵租赁
	11月14日上午12:00
	11月25日
	11月25日（14：00—16：00）
	衡阳

	7
	
	衡阳中建和城壹品项目
	门字架租赁
	11月14日上午12:00
	11月25日
	11月25日（15：30—16：30）
	衡阳

	8
	
	衡阳中建和城壹品项目
	物料提升机租赁
	11月14日上午12:00
	11月25日
	11月25日（16：00—17：30）
	衡阳

	9
	
	湘西北分公司
	输送泵租赁
	11月20日上午12:00
	11月30日
	11月30日（9：00—12：00）
	岳阳

	10
	江西片区
	江西分公司
	电线电缆
	10月15日上午12:00
	44502
	11月2日（9：00-12：00）
	江西

	11
	
	九江区域（智能制造主导）
	页岩砖
	10月28日下午17：00
	44505
	11月5日（10:00-12:00）
	九江

	12
	
	九江智能制造项目
	支模架（轮扣）、外架（钢管）
	10月21日下午17：00
	44501
	11月1日（9：00-12：00）
	九江

	13
	
	永丰雅苑项目
	钢构式围挡
	11月2日下午22:00
	44508
	11月8日（9：00-12：00）
	南昌

	14
	
	永丰雅苑项目
	PC构件
	11月5日下午22:00
	44508
	11月8日（14：00-17：00）
	南昌

	15
	
	辛家庵项目
	园林铺装石材
	11月6日上午12:00
	44512
	11月12日（9：00-12：00）
	南昌

	16
	
	江西分公司
	混凝土输送泵租赁
	11月8日上午12:00
	44515
	11月15日（9：00-12：00）
	江西

	17
	
	江西分公司
	水泥
	11月8日上午12:00
	44515
	11月15日（14：30-17：00）
	江西

	18
	
	红光物流园
	空气能热水器
	11月10日下午17：30
	44519
	11月19日（9：00—12：00）
	九江

	19
	
	红光物流园
	柴油发电机
	11月10日下午17：30
	44519
	11月19日（15：00—16：00）
	九江

	20
	
	红光物流园
	污水处理设备
	11月10日下午17：30
	44519
	11月19日（16：00—17：30）
	九江

	21
	
	水岸莲华项目
	抗裂砂浆
	11月10日下午17:30
	44521
	11月21日（9:00-12:00）
	九江

	22
	
	蓉江花园
	外墙涂料及真石漆
	10月20日上午12：00
	44511
	11月11日（9：00-12：00）
	赣州

	23
	
	蓉江花园
	吊篮租赁
	11月5日下午24:00
	44511
	11月11日（14：00-17：00）
	赣州

	24
	
	赣州于都项目
	桥梁支座
	11月15日上午12：00
	44525
	11月25日（9：00-12：00）
	赣州

	25
	
	赣州于都项目
	预应力钢绞线
	11月15日上午12：00
	44525
	11月25日（15：00-17：00）
	赣州

	26
	
	赣州于都项目
	预应力锚具
	11月20日上午12：00
	44529
	11月29日（9：00-12：00）
	赣州

	27
	
	赣州于都项目
	预应力波纹管
	11月20日上午12：00
	44529
	11月29日（15：00-17：00）
	赣州

	28
	福建片区
	莆田保利项目
	瓷砖
	11月5日下午20:00
	44515
	11月15日（9:00-11:00）
	莆田

	29
	
	莆田保利项目
	钢梯、电梯防护等
	11月5日下午20:00
	44515
	11月15日（15:00-17:00）
	莆田

	30
	
	福建经理部
	挤塑板
	11月10日下午18:00
	11月22日
	11月22日（9:00-11:00）
	福建

	31
	
	福建经理部
	安全网
	11月10日下午18:00
	11月22日
	11月22日（14:30-17:00）
	福建

	32
	
	福建经理部
	钢筋网片
	11月10日下午18:00
	11月23日
	11月23日（9:00-11:00）
	福建


说明：以上时间以云筑网最新通知为准，请关注云筑网，此表仅供参考。
