中建五局总承包公司2021年12月物资设备招标内容明细表

	序号
	片区
	项目名称
	招标内容
	预计报名截止日期
	预计开标日期
	预计开标时间
	工程地点

	1
	湖南片区
	湖南事业部集中采购
	抗裂砂浆
	11月29日下午12：00
	12月17日
	12月17日（9：00—12：00）
	湖南

	2
	
	长沙地区项目
	市政围档B类
	12月14日上午12:00
	12月22日
	12月22日（9：00—11：30）
	湖南

	3
	江西片区
	辛家庵项目
	园林铺装石材
	11月22日上午12:00
	11月30日
	11月30日（9：00-12：00）
	南昌

	4
	
	临空置地广场
	防火门
	11月25日上午12：00
	12月3日
	12月3日（9：00-12：00）
	江西

	5
	
	临空置地广场
	暖通保温材料
	11月25日上午12：00
	12月3日
	12月3日（15：00-17：00）
	江西

	6
	
	临空置地广场
	机电消防箱
	11月30日上午12：00
	12月9日
	12月9日（9：00-12：00）
	江西

	7
	
	鸿发商务中心
	防火门
	11月28日上午12：00
	12月9日
	12月9日（15：00-17：00）
	南昌

	8
	
	江西分公司
	小型机械设备（场内周转）
	12月5日上午12：00
	12月15日
	12月15日（15：00-17：00）
	江西

	9
	
	永丰雅苑项目
	水泥涵管
	12月5日上午12：00
	12月16日
	12月16日（15：00-17：00）
	南昌

	10
	
	永丰雅苑项目
	PC构件
	12月5日上午12：00
	12月16日
	12月16日（15：00-17：00）
	南昌

	11
	
	赣州蓉江花园
	铝单板
	12月5日上午12：00
	12月17日
	12月17日（09：30-12：00）
	赣州

	12
	
	赣州于都项目
	桥梁支座
	11月17日上午12：00
	12月10日
	12月10日（9：00-12：00）
	赣州

	13
	
	赣州于都项目
	预应力钢绞线
	11月23日上午12：00
	12月10日
	12月10日（15：00-17：00）
	赣州

	14
	
	赣州于都项目
	预应力锚具
	11月30日上午12：00
	12月20日
	12月20日（9：00-12：00）
	赣州

	15
	
	赣州于都项目
	预应力波纹管、压浆料
	11月30日上午12：00
	12月20日
	12月20日（15：00-17：00）
	赣州

	16
	
	红光物流园
	抗震支架
	11月26日下午18：30
	12月6日
	12月6日（9：30—12：00）
	九江

	17
	
	九江区域项目
	页岩砖
	11月20日上午12:00
	12月11日
	12月11日（15：00-17：00）
	九江

	18
	
	九江区域项目
	毛石、回填砂等
	12月10日下午6:00
	12月27日
	12月27日（9：00-12：00）
	九江

	19
	四川片区
	四川经理部
	废钢筋回收
	12月6日下午18:00
	12月10日
	12月10日（9:00-12:00）
	成都

	20
	
	四川经理部
	废旧模板木枋回收
	12月6日下午18:00
	12月10日
	12月10日（14:00-18:00）
	成都

	21
	
	南充东方壹品
	架扣、轮扣
	12月26日下午18:00
	12月28日
	12月28日（14:00-18:00）
	成都


说明：以上时间以云筑网最新通知为准，请关注云筑网，此表仅供参考。
