中建五局总承包公司2022年7月物资设备招标计划表

	序号
	片区
	项目名称
	招标内容
	预计报名截止日期
	预计开标日期
	预计开标时间
	工程地点

	1
	湖南事业部
	华中区域
	模板
	7月12日上午12：00
	7月28日
	7月28日（9：00-12：00）
	华中

	2
	
	华中区域
	木枋
	7月12日上午12：00
	7月28日
	7月28日（9：00-12：00）
	华中

	3
	
	张家界机场扩建工程缓建项目
	商品混凝土
	7月12日上午12：00
	7月19日
	7月19日（14.30-17:30）
	张家界

	4
	
	长沙机场改扩建工程机场工程（T3航站楼工程）项目
	混凝土外加剂
	7月17日上午12：:00
	7月25日
	7月25日（14.30-17:30）
	长沙

	5
	
	长沙市妇幼保健院（河西新院）项目
	圆柱模
	7月20日上午12：:00
	7月29日
	7月29日（9：00-12：00）
	长沙

	6
	市政经理部
	湘府东路项目
	钢筋混凝土管及检查井、井筒招标
	6月16日上午12：:00
	7月5日
	2022年07月05日9:00
	长沙

	7
	
	湘府东路项目
	新型装配式围挡（B类）招标
	6月26日上午12：:00
	7月5日
	2022年07月05日14:30
	长沙

	8
	
	湘府东路项目
	钢模招标
	7月10日上午12：00
	7月26日
	2022年07月26日9:00
	长沙

	9
	
	湘府东路项目
	玻璃钢夹砂管招标
	7月10日上午12：00
	7月26日
	2022年07月26日14:30
	长沙

	10
	
	浏阳经开区瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目
	钢筋混凝土管
	7月6日上午12：00
	7月14日
	2022年07月14日9:00
	浏阳

	11
	
	浏阳经开区瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目
	伸缩缝
	7月6日上午12：00
	7月14日
	2022年07月14日14:00
	浏阳

	12
	
	浏阳经开区瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目
	高强度聚丙烯（PP-HM)双壁波纹管及钢带波纹管
	7月6日上午12：00
	7月16日
	2022年07月16日9:00
	浏阳

	13
	
	浏阳智中心二批次项目
	外墙饰面砖
	7月14日上午12：00
	7月29日
	2022年07月29日9:00
	浏阳

	14
	江西分公司
	江西分公司
	架扣、轮扣、键槽、盘扣租赁
	6月12日上午12：00
	7月12日
	7月12日（14：30-18：00）
	江西

	15
	
	江西分公司
	钢木枋
	7月12日上午12：00
	7月29日
	7月29日（9：00-12：00）
	江西

	16
	
	江西分公司
	钢笆网
	7月12日上午12：00
	7月29日
	7月29日（9：00-12：00）
	江西

	17
	
	临空置地广场
	风机
	6月14日上午12：00
	7月14日
	7月14日（9：00-12：00）
	南昌

	18
	
	临空置地广场
	板换
	7月15日上午12：00
	7月14日
	7月14日（14:00-17:30）
	南昌

	19
	
	永丰雅苑项目
	装配式PC构件
	7月5日上午12：00
	7月15日
	7月15日（9：00-12：00）
	九江

	20
	
	永丰雅苑项目
	防水卷材
	7月5日上午12：00
	7月15日
	7月15日（14:00-17:30）
	九江

	21
	
	永丰雅苑项目
	挖机、铲车台班
	7月5日上午12：00
	7月18日
	7月18日（9：00-12：00）
	九江

	22
	
	华侨城五期项目
	酒店悬挑层材料
	7月5日上午12：00
	7月18日
	7月18日（14:00-17:30）
	南昌

	23
	
	湖口区域
	商品砼
	6月24日下午18：00
	7月12日
	7月12日（14:00-17:30）
	九江

	24
	
	湖口区域
	砂、石、水稳、级配
	6月30日下午18：00
	7月13日
	7月13日（9：00-12：00）
	九江

	25
	
	九江区域
	水泥
	6月30日下午18：00
	7月13日
	7月13日（14:00-17:30）
	九江

	26
	
	蓉江花园
	铝单板
	6月20日上午12：00
	7月7日
	7月7日（9：00-12：00）
	赣州

	27
	福建经理部
	福建经理部
	配电箱
	7月14日下午14：00
	7月26日
	7月26日（9：00-11：00）
	福建

	28
	
	福建经理部
	标准件
	7月14日下午14：00
	7月26日
	7月26日（14：30-17：00）
	福建

	29
	
	福建经理部
	钢筋二次议价
	7月15日下午14：00
	7月27日
	7月27日（9：00-11：00）
	莆田

	30
	
	福建经理部
	收验货系统二次议价
	7月15日下午14：00
	7月27日
	7月27日（14：30-17：00）
	福建

	31
	
	福州泰康之家福园项目
	复合水泥毯
	7月10日上午8：00
	7月22日
	7月22日（9:00-11:00）
	福州

	32
	四川经理部
	四川经理部
	商品混凝土
	7月5日上午10:00
	7月12日
	7月12日（10:00-12:00）
	四川

	33
	
	四川经理部
	砖砌体
	7月5日上午10:00
	7月13日
	7月13日（10:00-12:00）
	四川


说明：以上时间以云筑网最新通知为准，请关注云筑网，此表仅供参考。
