中建五局总承包公司2022年10月物资设备招标计划表

	序号
	片区
	项目名称
	招标内容
	预计报名截止日期
	预计开标日期
	预计开标时间

	1
	湖南事业部
	湖南区域
	可调节独立柱后浇带钢支撑
	10月18日上午12：00
	10月28日
	10月28日（9:00-12:00）

	2
	
	华中区域(湖南、湖北、江西）
	铝合金模板租赁
	10月18日上午12：00
	11月10日
	11月10日（9:00-12:00）

	3
	
	城发恒伟会展花园项目一期工程施工总承包
	预应力管桩采购
	10月5日上午12：00
	10月15日
	10月15日（9:00-12:00）

	4
	市政经理部
	湘府东路项目
	洒水车租赁
	9月22日下午18：00
	10月10日
	10月10日（8:30-9：30）

	5
	
	湘府东路项目
	桥梁支座采购
	9月13日下午18：00
	10月10日
	10月10日（9:30-11：30）

	6
	
	湘府东路项目/高铁西项目
	压浆料
	9月29日下午18：00
	10月11日
	10月11日（15:00-17：00）

	7
	
	湘府东路项目
	锚具
	10月13日下午18：00
	10月27日
	10月27日（9:30-11：00）

	8
	
	湘府东路项目/高铁西项目
	钢箱梁板材
	10月15日下午18：00
	10月31日
	10月31日（9:30-11：00）

	9
	
	浏阳经开区瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目
	土工格栅
	10月10日下午18：00
	10月15日
	10月15日（9:30-10：30）

	10
	
	浏阳经开区瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目
	双璧波纹管及钢带波纹管
	10月10日下午18：00
	10月15日
	10月15日（10:30-12：00）

	11
	
	衡阳江东水厂项目
	预拌混凝土
	10月10日下午18：00
	10月18日
	10月18日（9:30-11：30）

	12
	
	衡阳江东水厂项目
	砂石
	10月10日下午18：00
	10月18日
	10月18日（14:30-17：00）

	13
	
	衡阳江东水厂项目
	水泥
	10月10日下午18：00
	10月19日
	10月19日（9:30-11：00）

	14
	
	长沙高铁西项目
	安全梯笼
	10月15日下午18：00
	10月20日
	10月20日（14：30-17：00）

	15
	
	世界计算·长沙智谷项目
	ALC轻质隔墙板
	10月20日下午18：00
	10月25日
	10月25日（9：00-11：00）

	16
	江西分公司
	江西分公司
	板房采购、集装箱租赁
	10月10日上午12:00
	10月15日
	10月15日（9:00-12:00）

	17
	
	南昌空港生活城项目
	级配碎石
	9月22日下午18:00
	10月20日
	10月20日（9:00-12:00）

	18
	
	南昌空港生活城项目
	强弱配电箱
	9月30日下午18:00
	10月20日
	10月20日（15:00-18:00）

	19
	
	临空置地广场
	母线
	9月21日上午9:00
	10月8日
	10月8日（9:00-12：00）

	20
	
	临空置地广场
	新风机组
	9月21日上午9:00
	10月8日
	10月8日（14：00-17：00）

	21
	
	九江水产城项目
	水泥预制品
	9月30日上午12:00
	10月9日
	10月9日（9:00-12:00）

	22
	
	九江区域
	预应力管桩
	9月25日上午12:00
	10月9日
	10月9日（14：00-17：00）

	23
	
	九江区域
	砂砾石、水稳
	9月30日上午12:00
	10月10日
	10月10日（9:00-12:00）

	24
	
	九江区域
	干粉砂浆
	9月26日下午18：30
	10月10日
	10月10日（15：00-18：30）

	25
	
	于都县基础设施提升改造及污水工程项目
	钢筋混凝土管
	10月11日下午18:00
	10月19日
	10月19日（9:00-11:00）

	26
	
	于都县基础设施提升改造及污水工程项目
	砂石
	10月11日下午18:00
	10月19日
	10月19日（15:00-17:00）

	27
	
	于都县基础设施提升改造及污水工程项目
	混凝土
	10月12日下午18:00
	10月21日
	10月21日（15:00-17:00）

	28
	
	赣州于都项目
	室外防滑地砖
	9月30日上午12:00
	10月21日
	10月21日（14：30-18：00）

	29
	
	赣州于都项目
	吊索、背索、系杆
	10月20日上午12:00
	10月30日
	10月30日（15:00-17:00）

	30
	
	赣州于都项目
	电涡流阻尼器
	9月20日上午12:00
	10月11日
	10月11日（9:00-12:00）

	31
	
	景德镇先进陶瓷标准厂房
	装配式pc构件
	9月29日下午18:00
	10月12日
	10月12日（15:00-17:00）

	32
	
	景德镇先进陶瓷标准厂房
	机械设备（随车吊、汽车吊等）
	10月5日下午18:00
	10月13日
	10月13日（15:00-17:00）

	33
	
	景德镇先进陶瓷标准厂房
	干混砂浆
	10月10日下午18:00
	10月18日
	10月18日（15:00-17:00）

	34
	福建经理部
	福建经理部
	临建电线电缆
	10月17日18时
	10月26日
	10月26日（9:00-11:00）

	35
	
	福州泰康之家福园项目
	PC构件
	10月13日18时
	10月18日
	10月18日（14:00-16:00）

	36
	
	福州泰康之家福园项目
	复合水泥毯
	10月12日12时
	10月17日
	10月17日（9:00-11:00）

	37
	四川经理部
	四川经理部
	止水钢板及预埋件
	10月1日上午10:00
	10月15日
	10月20日（10:00-12:00）

	38
	
	南充东方壹品项目
	定尺模板
	10月16日上午10:00
	10月26日
	10月26日（14:30-17:30）

	39
	
	武侯保障房
	叠合板
	10月13日上午10:00
	10月23日
	10月23日（08:30-11:30）

	40
	
	武侯保障房
	新型悬挑工字钢
	10月14日上午10:00
	10月24日
	10月24日（08:30-11:30）


说明：以上时间以云筑网最新通知为准，请关注云筑网，此表仅供参考。

