中建五局总承包公司2022年12月物资设备招标计划表

	序号
	片区
	项目名称
	招标内容
	预计报名截止日期
	预计开标日期
	预计开标时间
	工程地点

	1
	湖南事业部
	湖南区域
	保温材料
	12月5日上午12点
	12月15日
	12月15日（9：30-12：00）
	湖南

	2
	
	岳阳保利堂悦
	铸铁沟盖板
	12月9日中午12:00
	12月19日
	12月19日（9:00-12:00）
	岳阳

	3
	
	雨花智能制造·工程机械配套产业园（一期）项目混凝土招标
	混凝土
	12月5日中午12:00
	12月9日
	12月9日（9:00-12:00）
	湘潭

	4
	
	益阳区域
	混凝土
	12月5日上午12点
	12月12日
	12月12日（9:00-12:00）
	益阳

	5
	市政经理部
	高铁西项目部
	沥青混凝土
	12月10日上午12点
	12月18日
	12月18日(14:30-12:00)
	长沙

	6
	
	高铁西项目部
	支座预埋钢板
	12月10日上午12点
	12月20日
	12月20日(14:30-12:00)
	长沙

	7
	
	高铁西项目部
	桥梁钢板
	12月12日上午12点
	12月22日
	12月22日(14:30-12:00)
	长沙

	8
	
	湘府东路项目
	锚具
	10月28日
	12月8日
	12月8日（9：30-12：00）
	长沙

	9
	
	湘府东路项目
	10#工字钢租赁
	12月1日上午12点
	12月12日
	12月12日（9：30-12：00）
	长沙

	10
	江西分公司
	江西分公司
	零星材料
	11月5日上午12：00
	11月14日
	12月14日（14：30-18：00）
	江西

	11
	
	江西分公司
	波纹管
	11月30日上午12：00
	11月30日
	12月30日（9:00-12:00）
	江西

	12
	
	江西分公司
	打包箱
	11月5日上午12：00
	12月30日
	12月30日（14：30-18：00）
	江西

	13
	
	于都县基础设施提升改造及污水工程项目
	片石
	11月13日上午12:00
	12月20日
	12月20日（9：00-12：00）
	赣州

	14
	
	于都县基础设施提升改造及污水工程项目
	水泥
	11月18日上午12:00
	12月20日
	11月20日（14：30-18：00）
	赣州

	15
	
	于都县基础设施提升改造及污水工程项目
	钢模板
	12月10日上午12:00
	12月25日
	12月25日（14：30-18：00）
	赣州

	16
	
	宜春区域
	砖砌体
	11月30日上午12:00
	12月12日
	12月12日（9:00-12:00）
	宜春

	17
	
	宜春区域
	汽车吊、随车吊
	11月26日上午12:00
	12月12日
	12月12日（14：30-18：00）
	宜春

	18
	
	宜春区域
	水泥
	11月30日上午12:00
	12月13日
	12月13日（9:00-12:00）
	宜春

	19
	
	宜丰区域
	混凝土预制板（800*120）
	12月2日上午12:00
	12月13日
	12月13日（14：30-18：00）
	宜丰

	20
	
	赣州于都项目
	吊索、背索、系杆
	11月30日上午12:00
	12月15日
	12月15日（09:00-12:00）
	赣州

	21
	
	奉新区域
	预拌商品混凝土
	12月2日下午18:30
	12月15日
	12月15日（14：30-18：00）
	宜春

	22
	
	奉新区域
	砂石
	12月3日下午18:30
	12月18日
	12月18日（9:00-12:00）
	宜春

	23
	
	景德镇先进陶瓷标准化厂房
	干混砂浆
	12月4日下午18:30
	12月19日
	12月19日（9:00-11:00）
	景德镇

	24
	福建经理部
	文献北项目、龙德井酒店项目
	PC构件
	12月10日下午20:00
	12月15日
	12月15日（9:00-11:00）
	莆田

	25
	
	文献北项目
	商品混凝土
	12月10日下午20:00
	12月15日
	12月15日（15:00-17:00）
	莆田

	26
	
	福州泰康之家福园项目
	加砌块
	12月10日上午8:00
	12月15日
	12月15日（9:00-11:00）
	福州

	27
	
	福州泰康之家福园项目
	施工电梯
	12月14日下午18:00
	12月19日
	12月19日（14:00-16:00）
	福州

	28
	四川经理部
	东部新区绛溪南科创空间项目
	洒水车租赁
	12月5日上午10:00
	12月7日
	12月7日（8:30-17:30）
	简阳三岔

	29
	
	东部新区绛溪南科创空间项目
	梁柱加固件
	12月10日上午10:00
	12月14日
	12月14日（8:30-17:30）
	简阳三岔

	30
	
	四川经理部
	铁马凳
	12月10日上午10:00
	12月20日
	12月20日（10:00-12:00）
	四川

	31
	
	南充项目
	结构拉缝板
	12月18日上午10:00
	12月28日
	12月28日（10:00-12:00）
	南充


说明：以上时间以云筑网最新通知为准，请关注云筑网，此表仅供参考。

